

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会文件

秀山发改投〔2025〕306号

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会 关于调整秀山高级中学改扩建工程概算的批复

县教委：

你委《关于调整秀山高级中学改扩建工程概算的函》（秀山教函〔2025〕240号）和中环城乡规划设计集团有限公司编制的概算书，结合重庆荣旺工程咨询有限公司出具的概算审核报告收悉。我委秀山发改投〔2025〕89号文曾批复该项目的建设规模及内容为：拟新建教学楼及配套用房约4600平方米，改建现有闲置教师宿舍两栋总建筑面积11000平方米，改造原学生宿舍840间，改造运动场面积约18956平方米、改造教学楼总面积约36244.10平方米，建设内容包括土建工程、安装工程、装修工程、运动场工程等。概算总投资8184.99万元。现根据实际需求，总投资变更为6707.44万元。本着实事求是的原则，经研究，现将该项目初步设计概算调整批复如下：

一、项目名称：秀山高级中学改扩建工程。

二、项目代码：2408-500241-04-01-336921。

三、项目法人：重庆市秀山高级中学校。

四、建设地址：秀山县高级中学校。

五、建设内容及规模：新建教学楼及配套用房约 6203.62 m²，改造学生宿舍 700 间，改造教学楼总面积约 36244.10 m²。建设内容包括土建工程、安装工程、装修工程等。

六、概算总投资：本项目概算总投资 6645.86 万元，其中：工程费用 5681.71 万元；工程建设其他费用 647.68 万元；预备费 316.47 万元。资金来源为争取中央补助资金及业主自筹。

七、其他事宜：请你单位根据有关规定和要求，严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制、竣工验收制和质量责任追究制等制度，切实加强工程建设资金的使用管理，确保工程质量、工期、投资控制到位。工程的建设要严格按照工程造价和投资，原则上不得超出我委核定的概算总投资。

附件：秀山高级中学改扩建工程投资概算表

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会

2025年9月5日



抄送：县纪委监委机关、县财政局。

秀山自治县发展和改革委员会办公室

2025年9月5日印发

附件

秀山高级中学改扩建工程投资概算表

编号	工程或费用名称	估算投资(万元)	备注
一	工程费用	5681.71	
1	学生公寓改造工程	1897.10	
2	教学楼改造工程	1001.21	
3	教学楼新建工程	2783.40	
二	工程建设其他费用	647.68	
1	场地准备及临时设施费	56.82	
2	项目建设管理费	86.82	
3	建设工程监理费	96.64	
4	招标代理服务费等	21.91	
5	前期工作费	24.51	
6	咨询费	207.55	
7	工程保险费	22.73	
8	安全生产保障费	56.82	
9	水土保持补偿费	0.87	
10	城市建设配套费	63.49	
11	人防易地建设费	7.75	
12	其他费	1.77	

三	基本预备费	316.47	
四	估算总投资	6645.86	